

【工厂号】子项目 - Develop #15214

Develop # 14479 (已完成/Done): 【编码开发】

Develop # 14484 (已完成/Done): 【编码开发】【后端开发】

【编码开发】【后端开发】【更换头像接口】

2020-11-17 12:51 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2020-11-17
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-18
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2020-11-17	实际完成日期:	2020-11-18
描述			

历史记录

- #1 - 2020-11-17 17:11 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2020-11-18
- % 完成 从 0 变更为 80
- 实际开始日期 被设置为 2020-11-17
- #2 - 2020-11-18 17:04 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- % 完成 从 80 变更为 100
- 实际完成日期 被设置为 2020-11-18
- #3 - 2020-11-23 08:10 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done