

【工厂号】子项目 - 错误/Mistake #15539

支持/Support # 14480 (Closed): 【系统测试】

支持/Support # 14486 (Closed): 【系统测试】【执行测试用例】

支持/Support # 14529 (Closed): 【系统测试】【执行测试用例】【更多-加入我们】

【加入我们】【加工厂】【填写的联系电话需要与所有子账号进行查重判断】

2020-11-25 13:38 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-11-25
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-11-25
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2020-11-26	实际完成日期:	2020-11-26
描述			
前提			
账号【15555555555】下存在子账号【14444444444】			
步骤			
1.更多-加入我们-加工厂			
2.填写联系电话【14444444444】			
3.填写其他信息			
4.点击提交			
结果			
提交成功			
期望			
联系电话需要与所有子账号进行查重判断			

历史记录

#1 - 2020-11-26 14:02 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 0 变更为 100
- 实际开始日期 被设置为 2020-11-26
- 实际完成日期 被设置为 2020-11-26

#2 - 2020-11-26 14:02 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

#3 - 2020-11-27 14:11 - 匿名用户

- 文件 1.jpg 已添加
- 文件 2.jpg 已添加
- 文件 3.jpg 已添加
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- % 完成 从 100 变更为 0

手机已经绑定子账号的 仍然能够接收短信验证

#4 - 2020-12-01 09:03 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2020-12-01 09:25 - 匿名用户

- 跟踪 从 测试/Test 变更为 错误/Mistake
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed

文件

2.jpg	189 KB	2020-11-27	匿名用户
1.jpg	208 KB	2020-11-27	匿名用户
3.jpg	170 KB	2020-11-27	匿名用户