

【工厂号】子项目 - 错误/Mistake #15937

支持/Support # 14480 (Closed): 【系统测试】

支持/Support # 14486 (Closed): 【系统测试】【执行测试用例】

支持/Support # 14528 (Closed): 【系统测试】【执行测试用例】【更多-关于我们】

【关于我们】【绑定手机】【手机账号增加erp系统供应商校验】

2020-12-02 14:55 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-12-02
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-12-03
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2020-12-02	实际完成日期:	2020-12-02
描述			
期望			
erp系统中存在的供应商手机，允许绑定			

历史记录

#1 - 2020-12-02 17:00 - 匿名用户

- 状态 从未开始 变更为 已完成/Done
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100
- 实际开始日期 被设置为 2020-12-02
- 实际完成日期 被设置为 2020-12-02

#2 - 2020-12-03 09:45 - 匿名用户

- 跟踪 从 测试/Test 变更为 错误/Mistake
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed