

岗位管理开发项目 - Develop #16667

Develop # 16658 (已完成/Done): 【编码开发】

Develop # 16660 (已完成/Done): 【编码开发】【前端开发】

【编码开发】【前端开发】【档案管理-人员分配岗位】

2020-12-18 10:39 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2020-12-28
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-12-28
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:	2020-12-28	实际完成日期:	2020-12-28
描述			

历史记录

#1 - 2020-12-28 16:50 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 0 变更为 100
- 实际开始日期 被设置为 2020-12-28
- 实际完成日期 被设置为 2020-12-28

#2 - 2021-01-11 16:24 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 测试通过

#3 - 2021-01-11 16:24 - 匿名用户

- 状态 从 测试通过 变更为 已完成/Done