

岗位管理开发项目 - Develop #16669

Develop # 16658 (已完成/Done): 【编码开发】

Develop # 16660 (已完成/Done): 【编码开发】【前端开发】

【编码开发】【前端开发】【车间平台-工位管理分配】

2020-12-18 10:41 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2020-12-29
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-12-29
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2020-12-18 10:48 - 匿名用户
- 主题 从 【编码开发】【前端开发】【车架平台-工位管理分配】 变更为 【编码开发】【前端开发】【车间平台-工位管理分配】
- 计划完成日期 从 2020-12-28 变更为 2020-12-29
- 开始日期 从 2020-12-28 变更为 2020-12-29
#2 - 2020-12-28 11:02 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
#3 - 2020-12-29 10:11 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100
#4 - 2021-01-11 16:24 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 测试通过
#5 - 2021-01-11 16:24 - 匿名用户
- 状态 从 测试通过 变更为 已完成/Done
#6 - 2021-06-16 10:45 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed