

岗位管理开发项目 - 测试/Test #16676

测试/Test # 16659 (已完成/Done): 【测试】

测试/Test # 16662 (已完成/Done): 【测试】 【编写测试用例】

【测试】 【编写测试用例】 【具体见描述】

2020-12-18 10:50 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2020-12-28
优先级:	3级	计划完成日期:	2020-12-31
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
岗位类别管理			
岗位管理			
档案管理-人员分配岗位			
组织管理-组织分配岗位			
ERP岗位同步			
车间平台-工位管理分配岗位			

历史记录

- #1 - 2020-12-18 14:06 - 匿名用户
- 开始日期 从 2020-12-18 变更为 2020-12-23
- #2 - 2020-12-18 15:09 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-12-25 变更为 2020-12-30
- 开始日期 从 2020-12-23 变更为 2020-12-25
- #3 - 2020-12-25 12:54 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-12-30 变更为 2020-12-31
- 开始日期 从 2020-12-25 变更为 2020-12-28
- #4 - 2020-12-28 16:50 - 匿名用户
- 跟踪 从 测试/Test 变更为 支持/Support
- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
- % 完成 从 0 变更为 20
- #5 - 2020-12-28 16:50 - 匿名用户
- 跟踪 从 支持/Support 变更为 测试/Test
- #6 - 2020-12-29 17:03 - 匿名用户
- % 完成 从 20 变更为 40
- #7 - 2020-12-30 16:59 - 匿名用户
- % 完成 从 40 变更为 80
- #8 - 2021-01-04 14:44 - 匿名用户
- 跟踪 从 测试/Test 变更为 支持/Support
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 80 变更为 100
- #9 - 2021-01-04 14:44 - 匿名用户
- 跟踪 从 支持/Support 变更为 测试/Test

- #10 - 2021-01-11 16:24 - 匿名用户
 - 状态从 已完成/Done 变更为 测试通过
- #11 - 2021-01-11 16:24 - 匿名用户
 - 状态从 测试通过 变更为 已完成/Done
- #12 - 2021-06-16 10:45 - 匿名用户
 - 指派给 已删除 (匿名用户)