

【品牌号二期】 - Develop #18836

Develop # 18832 (未开始): 【编码开发】

【编码开发】 【前端开发】

2021-01-19 14:55 - 匿名用户

状态:	未开始	开始日期:	2021-01-18
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-01-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	23.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
Develop # 18850: 【编码开发】 【前端开发】 【流程梳理】			已完成/Done
Develop # 18851: 【编码开发】 【前端开发】 【OEM-我的订单，包括如下子页面：1、颜色尺码统计；2、订单状态明细】			已完成/Done
Develop # 18852: 【编码开发】 【前端开发】 【OEM-款式详情】			已完成/Done
Develop # 18853: 【编码开发】 【前端开发】 【OEM-品牌分布】			已完成/Done
Develop # 18854: 【编码开发】 【前端开发】 【OEM-品牌详情】			已完成/Done
Develop # 18855: 【编码开发】 【前端开发】 【OEM-款式列表】			已完成/Done
Develop # 18856: 【编码开发】 【前端开发】 【品牌管理，包括如下子页面：1、绑定子账号】			已完成/Done
Develop # 18857: 【编码开发】 【前端开发】 【加入我们(修改)】			已完成/Done
Develop # 18858: 【编码开发】 【前端开发】 【子账号管理】			已完成/Done
Develop # 18859: 【编码开发】 【前端开发】 【OEM/ODM选择页面】			Closed

历史记录

#1 - 2021-01-19 14:57 - 匿名用户

- 主题从【前端开发】变更为【系统开发】 【前端开发】

#2 - 2021-01-19 14:57 - 匿名用户

- 主题从【系统开发】 【前端开发】变更为【编码开发】 【前端开发】