

【品牌号二期】 - Develop #18837

Develop # 18832 (未开始): 【编码开发】

【编码开发】【后端开发】

2021-01-19 14:55 - 匿名用户

状态:	未开始	开始日期:	2021-01-22
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-02-04
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
Develop # 18860: 【编码开发】【后端开发】【表结构设计, 流程梳理】			已完成/Done
Develop # 18861: 【编码开发】【后端开发】【加入我们-相关接口修改】			已完成/Done
Develop # 18862: 【编码开发】【后端开发】【账号管理-相关接口修改】			已完成/Done
Develop # 18863: 【编码开发】【后端开发】【品牌管理-相关接口新增】			已完成/Done
Develop # 18864: 【编码开发】【后端开发】【登录-相关接口修改】			已完成/Done
Develop # 18865: 【编码开发】【后端开发】【OEM-相关-接口封装】			已完成/Done
Develop # 18866: 【编码开发】【后端开发】【OEM-我的订单-ERP接口新增】			已完成/Done
Develop # 18867: 【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌分布-ERP接口新增】			已完成/Done
Develop # 18868: 【编码开发】【后端开发】【OEM-款式详情-ERP接口新增】			已完成/Done
Develop # 18869: 【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌详情-ERP接口新增】			已完成/Done
Develop # 18870: 【编码开发】【后端开发】【OEM-款式列表-ERP接口新增】			已完成/Done
Develop # 18871: 【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌-ERP接口新增】			已完成/Done

历史记录

#1 - 2021-01-19 14:57 - 匿名用户

- 主题 从 【后端开发】 变更为 【编码开发】【后端开发】