

【品牌号二期】 - Design #18849

Design # 18831 (未开始): 【系统设计】

Design # 18834 (未开始): 【系统设计】 【接口设计】

【系统设计】 【接口设计】 【接口设计】

2021-01-19 15:13 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-01-19
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-01-26
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2021-01-19 15:18 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2021-01-26
- #2 - 2021-01-19 15:18 - 匿名用户
- 实际开始日期 已删除 (2021-01-18)
- 实际完成日期 已删除 (2021-01-26)
- #3 - 2021-01-19 15:19 - 匿名用户
- 父任务 从 #18835 变更为 #18834
- #4 - 2021-01-22 10:02 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 Closed

随开发进行