

【品牌号二期】 - Develop #18850

Develop # 18832 (未开始): 【编码开发】

Develop # 18836 (未开始): 【编码开发】 【前端开发】

【编码开发】 【前端开发】 【流程梳理】

2021-01-19 15:21 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-01-18
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-01-19
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2021-01-19	实际完成日期:	2021-01-19
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-19 16:30 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 8.00 小时

业务需求整理，代码流程梳理

#2 - 2021-01-19 16:31 - 匿名用户

- 实际开始日期 被设置为 2021-01-19
- 实际完成日期 被设置为 2021-01-19

#3 - 2021-01-19 17:17 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress

#4 - 2021-01-19 17:23 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done