

【品牌号二期】 - Develop #18851

Develop # 18832 (未开始): 【编码开发】

Develop # 18836 (未开始): 【编码开发】 【前端开发】

【编码开发】 【前端开发】 【OEM-我的订单, 包括如下子页面：1、颜色尺码统计；2、订单状态明细】

2021-01-19 15:21 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-01-20
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-01-20
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	7.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-19 15:26 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2021-01-20 16:47 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress

- % 完成 从 0 变更为 80

- 预期时间 被设置为 7.00 小时

前端页面开发, 组件代码编写

#3 - 2021-01-21 16:53 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 80 变更为 100