

【品牌号二期】 - Develop #18853

Develop # 18832 (未开始): 【编码开发】

Develop # 18836 (未开始): 【编码开发】 【前端开发】

【编码开发】 【前端开发】 【OEM-品牌分布】

2021-01-19 15:21 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-01-22
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-01-22
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-19 15:25 - 匿名用户
- 主题 从 编码开发】 【前端开发】 【OEM-品牌分布】 变更为 【编码开发】 【前端开发】 【OEM-品牌分布】
- 指派给 被设置为 匿名用户
#2 - 2021-01-21 16:54 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 InProgress
- % 完成 从 0 变更为 30
#3 - 2021-01-22 17:05 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 30 变更为 100