

【品牌号二期】 - Develop #18854

Develop # 18832 (未开始): 【编码开发】

Develop # 18836 (未开始): 【编码开发】 【前端开发】

【编码开发】 【前端开发】 【OEM-品牌详情】

2021-01-19 15:22 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-01-23
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-01-23
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-19 15:25 - 匿名用户

- 主题 从 编码开发】 【前端开发】 【OEM-品牌详情】 变更为 【编码开发】 【前端开发】 【OEM-品牌详情】
- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2021-01-22 10:28 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress

#3 - 2021-01-22 17:05 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 0 变更为 100

#4 - 2021-01-22 17:08 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 InProgress
- % 完成 从 100 变更为 70

页面未开发完毕，js还未编写完毕

#5 - 2021-01-23 16:54 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 70 变更为 100