

【品牌号二期】 - Develop #18856

Develop # 18832 (未开始): 【编码开发】

Develop # 18836 (未开始): 【编码开发】 【前端开发】

【编码开发】 【前端开发】 【品牌管理，包括如下子页面：1、绑定子账号】

2021-01-19 15:22 - 匿名用户

|         |          |         |            |
|---------|----------|---------|------------|
| 状态:     | 已完成/Done | 开始日期:   | 2021-01-29 |
| 优先级:    | 3级       | 计划完成日期: | 2021-01-30 |
| 指派给:    |          | % 完成:   | 100%       |
| 类别:     |          | 预期时间:   | 16.00 小时   |
| 目标版本:   |          | 耗时:     | 8.00 小时    |
| 实际开始日期: |          | 实际完成日期: |            |
| 描述      |          |         |            |

历史记录

#1 - 2021-01-19 15:26 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2021-01-29 09:50 - 匿名用户

- 状态 从未开始 变更为 InProgress

- 预期时间 被设置为 16.00 小时

#3 - 2021-01-29 17:00 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 50

#4 - 2021-02-01 17:39 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 50 变更为 100

页面开发完毕，剩余接口集成