

【品牌号二期】 - Develop #18858

Develop # 18832 (未开始): 【编码开发】

Develop # 18836 (未开始): 【编码开发】 【前端开发】

【编码开发】 【前端开发】 【子账号管理】

2021-01-19 15:23 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-01-26
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-01-28
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	16.00 小时
目标版本:		耗时:	7.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-19 15:26 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2021-01-26 17:21 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 InProgress

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#3 - 2021-01-27 16:56 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 50

- 预期时间 从 8.00 小时 变更为 16.00 小时

子账号管理页面代码编写

#4 - 2021-01-29 09:49 - 匿名用户

- % 完成 从 50 变更为 80

代码完善

#5 - 2021-01-29 17:00 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 80 变更为 100