

【品牌号二期】 - Develop #18863

Develop # 18832 (未开始): 【编码开发】

Develop # 18837 (未开始): 【编码开发】 【后端开发】

【编码开发】 【后端开发】 【品牌管理-相关接口新增】

2021-01-19 15:30 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-01-29
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-01-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-01-19 15:31 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2021-01-23 12:56 - 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 100

#3 - 2021-01-23 17:01 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done