

【品牌号二期】 - Develop #18867

Develop # 18832 (未开始): 【编码开发】

Develop # 18837 (未开始): 【编码开发】 【后端开发】

【编码开发】 【后端开发】 【OEM-品牌分布-ERP接口新增】

2021-01-19 15:33 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-01-27
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-01-27
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:	2021-01-26	实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2021-01-19 15:37 - 匿名用户
 - 计划完成日期 从 2021-01-26 变更为 2021-01-27
 - 指派给 被设置为 匿名用户
 - 开始日期 从 2021-01-25 变更为 2021-01-27
- #2 - 2021-01-20 17:03 - 匿名用户
 - 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- #3 - 2021-01-26 18:04 - 匿名用户
 - % 完成 从 0 变更为 30
 - 实际开始日期 被设置为 2021-01-26
- #4 - 2021-01-28 09:19 - 匿名用户
 - 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- #5 - 2021-01-28 13:43 - 匿名用户
 - 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- #6 - 2021-01-28 13:44 - 匿名用户
 - % 完成 从 30 变更为 100
- #7 - 2021-01-28 13:44 - 匿名用户
 - 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户