

【品牌号二期】 - Develop #18871

Develop # 18832 (未开始): 【编码开发】

Develop # 18837 (未开始): 【编码开发】【后端开发】

【编码开发】【后端开发】【OEM-品牌-ERP接口新增】

2021-01-19 15:37 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-02-02
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-02-02
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2021-01-19 15:38 - 匿名用户
- 指派给 被设置为 匿名用户
- #2 - 2021-01-20 09:44 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- #3 - 2021-01-21 08:13 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- #4 - 2021-01-21 08:13 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100
- #5 - 2021-01-21 08:13 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户
- #6 - 2021-01-27 15:38 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户