

帮帮团项目 - 需求/Requirement #19057

支持/Support # 19086 (已完成/Done): 帮帮团--前端开发

前端--迭代需求：活动模块内容新增

2021-02-24 10:29 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-03-26
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-03-31
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
1、原有活动基础上，增加各环节任务的资源选择分配 2、打通与商务资源模块的资源关联 3、任务自动分配至资源共享H5对应人员消息中心			
相关的问题:			
复制到 需求/Requirement #19058: 后端--迭代需求：活动模块内容新增			已完成/Done 2021-04-08 2021-04-09

历史记录

#1 - 2021-02-24 10:30 - 匿名用户
- 复制到 需求/Requirement #19058: 后端--迭代需求：活动模块内容新增 已添加
#2 - 2021-02-24 12:50 - 匿名用户
- 父任务 被设置为 #19086
#3 - 2021-03-11 15:06 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2021-03-31
- 状态 从未开始 变更为 New
- 指派给 被设置为 匿名用户
- 开始日期 从 2021-02-24 变更为 2021-02-26
#4 - 2021-03-11 15:07 - 匿名用户
- 开始日期 从 2021-02-26 变更为 2021-03-26
#5 - 2021-04-13 14:17 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 InProgress
#6 - 2021-04-15 10:29 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 80
前端代码完成 接口集成中
#7 - 2021-04-15 14:19 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 80 变更为 100