

帮帮团项目 - 需求/Requirement #19058

支持/Support # 19087 (已完成/Done): 帮帮团--后端开发

后端--迭代需求：活动模块内容新增

2021-02-24 10:30 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-04-08
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-04-09
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
1、原有活动基础上，增加各环节任务的资源选择分配 2、打通与商务资源模块的资源关联 3、任务自动分配至资源共享H5对应人员消息中心			
相关的问题:			
复制于 需求/Requirement #19057: 前端--迭代需求：活动模块内容新增		已完成/Done	2021-03-26 2021-03-31
复制到 需求/Requirement #19059: 后端--迭代需求：商务资源内容新增		已完成/Done	2021-04-07 2021-04-07

历史记录

- #1 - 2021-02-24 10:30 - 匿名用户
- 复制于 需求/Requirement #19057: 前端--迭代需求：活动模块内容新增 已添加
- #2 - 2021-02-24 10:30 - 匿名用户
- 复制到 需求/Requirement #19059: 后端--迭代需求：商务资源内容新增 已添加
- #3 - 2021-02-24 12:48 - 匿名用户
- 父任务 被设置为 #19087
- #4 - 2021-03-11 09:51 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2021-04-09
- 开始日期 从 2021-02-24 变更为 2021-04-08
- #5 - 2021-03-11 09:51 - 匿名用户
- 状态 从 未开始 变更为 New
- 指派给 被设置为 匿名用户
- #6 - 2021-04-09 15:18 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 0 变更为 100