

帮帮团项目 - 支持/Support #19069

支持/Support # 19086 (已完成/Done): 帮帮团--前端开发

前端--资源共享：资源互助相关页面

2021-02-24 10:56 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-03-17
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-03-22
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
入口供需资源列表及需求状态的开发工作			
相关的问题:			
复制于 支持/Support #19068: 后端--资源共享：活动模块内容新增			Closed 2021-02-24
复制到 支持/Support #19070: 前端--资源共享：活动模块内容新增			Closed 2021-02-24

历史记录

- #1 - 2021-02-24 10:56 - 匿名用户
 - 复制于 支持/Support #19068: 后端--资源共享：活动模块内容新增 已添加
- #2 - 2021-02-24 10:57 - 匿名用户
 - 复制到 支持/Support #19070: 前端--资源共享：活动模块内容新增 已添加
- #3 - 2021-02-24 12:52 - 匿名用户
 - 父任务 被设置为 #19086
- #4 - 2021-03-11 15:05 - 匿名用户
 - 主题 从 前端--资源共享：活动模块内容新增 变更为 前端--资源共享：资源互助相关页面
 - 计划完成日期 被设置为 2021-03-22
 - 开始日期 从 2021-02-24 变更为 2021-03-17
- #5 - 2021-03-11 15:05 - 匿名用户
 - 指派给 被设置为 匿名用户
- #6 - 2021-03-19 13:32 - 匿名用户
 - 状态 从 New 变更为 InProgress
- #7 - 2021-03-23 09:47 - 匿名用户
 - % 完成 从 0 变更为 40
- #8 - 2021-03-24 11:09 - 匿名用户
 - % 完成 从 40 变更为 80
- #9 - 2021-03-24 11:09 - 匿名用户

接口集成中
- #10 - 2021-03-26 10:15 - 匿名用户
 - % 完成 从 80 变更为 90

接口集成中
- #11 - 2021-03-26 14:53 - 匿名用户

- 状态从InProgress 变更为 已完成/Done
- % 完成从 90 变更为 100