

帮帮团项目 - 支持/Support #19078

支持/Support # 19087 (已完成/Done): 帮帮团--后端开发
支持/Support # 19065 (已完成/Done): 后端--H5--资源共享

后端--H5--资源共享--我的发布-需求

2021-02-24 11:20 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-03-23
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-03-26
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
资源匹配推荐			
相关的问题:			
复制于 支持/Support #19077: 后端--H5--资源共享--供需资源类型：实体、人力、虚拟资源			已完成/Done 2021-03-19 2021-03-22
复制到 支持/Support #19079: 前端--H5--资源共享--我的发布相关页面			已完成/Done 2021-03-23 2021-03-26

历史记录

- #1 - 2021-02-24 11:20 - 匿名用户
- 复制于 支持/Support #19077: 后端--H5--资源共享--供需资源类型：实体、人力、虚拟资源 已添加
- #2 - 2021-02-24 11:20 - 匿名用户
- 复制到 支持/Support #19079: 前端--H5--资源共享--我的发布相关页面 已添加
- #3 - 2021-02-24 11:23 - 匿名用户
- 父任务 被设置为 #19065
- #4 - 2021-03-11 09:43 - 匿名用户
- 主题 从 后端--H5--资源共享--资源匹配推荐 变更为 后端--H5--资源共享--我的发布-需求
- 小程序端-我的发布-需求页面相关接口(无人投标，有人投标，项目进度，项目验收等)
- #5 - 2021-03-11 09:48 - 匿名用户
- 计划完成日期 被设置为 2021-03-26
- 指派给 被设置为 匿名用户
- 开始日期 从 2021-02-24 变更为 2021-03-23
- #6 - 2021-03-23 09:42 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 30
- #7 - 2021-03-24 10:35 - 匿名用户
- % 完成 从 30 变更为 60
- #8 - 2021-03-25 09:59 - 匿名用户
- % 完成 从 60 变更为 90
- #9 - 2021-03-26 10:31 - 匿名用户
- % 完成 从 90 变更为 100
- #10 - 2021-03-31 15:23 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done