

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-02-24
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-04-05
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
前端开发工作			
子任务:			
需求/Requirement # 19057: 前端--迭代需求：活动模块内容新增			已完成/Done
需求/Requirement # 19060: 前端--迭代需求：商务资源内容新增			已完成/Done
支持/Support # 19064: 前端--H5--资源共享			已完成/Done
支持/Support # 19072: 前端--H5--资源共享--用户登录绑定			已完成/Done
支持/Support # 19075: 前端--H5--资源共享--需求发布管理相关页面			已完成/Done
支持/Support # 19076: 前端--H5--资源共享--资源发布管理相关页面			已完成/Done
支持/Support # 19079: 前端--H5--资源共享--我的发布相关页面			已完成/Done
支持/Support # 19080: 前端--H5--资源共享--我的项目相关页面			已完成/Done
支持/Support # 19083: 前端--H5--资源共享--个人信息设置页面			已完成/Done
支持/Support # 19084: 前端--H5--资源共享--我的消息相关页面			已完成/Done
支持/Support # 19177: 前端--H5--资源共享--开发设计梳理(结合业务操作流程)			已完成/Done
支持/Support # 19066: 前端--资源共享：活动模块内容新增			Closed
支持/Support # 19069: 前端--资源共享：资源互助相关页面			已完成/Done
相关的问题:			
复制到 支持/Support #19087: 帮帮团--后端开发		已完成/Done	2021-03-09 2021-04-09

历史记录

- #1 - 2021-02-24 12:47 - 匿名用户
- 复制到 支持/Support #19087: 帮帮团--后端开发 已添加
- #2 - 2021-04-02 13:25 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 InProgress
- #3 - 2021-04-14 10:26 - 匿名用户
- 指派给 被设置为 匿名用户
- #4 - 2021-04-15 14:27 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done