

衣步云街迭代开发计划 - 支持/Support #19592

支持/Support # 19568 (New): 衣步云街--后端开发

后端开发--佣金--个人佣金及明细相关接口

2021-05-11 13:41 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-05-26
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-05-31
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:	2021-05-31	实际完成日期:	2021-05-31
描述			
个人佣金及明细相关接口			

历史记录

#1 - 2021-05-31 15:45 - 匿名用户

- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
- 实际开始日期 被设置为 2021-05-31
- 实际完成日期 被设置为 2021-05-31