

衣步云街迭代开发计划 - 支持/Support #19594

支持/Support # 19568 (New): 衣步云街--后端开发

前后端接口集成

2021-05-11 13:42 - 匿名用户

|         |            |         |            |
|---------|------------|---------|------------|
| 状态:     | 已完成/Done   | 开始日期:   | 2021-05-28 |
| 优先级:    | 3级         | 计划完成日期: | 2021-06-04 |
| 指派给:    |            | % 完成:   | 100%       |
| 类别:     |            | 预期时间:   | 1.00 小时    |
| 目标版本:   |            | 耗时:     | 1.00 小时    |
| 实际开始日期: | 2021-06-18 | 实际完成日期: | 2021-06-18 |
| 描述      |            |         |            |
| 前后端接口集成 |            |         |            |

历史记录

#1 - 2021-05-28 17:17 - 匿名用户

- 状态 从 New 变更为 InProgress
- % 完成 从 0 变更为 30

#2 - 2021-06-04 17:40 - 匿名用户

- % 完成 从 30 变更为 80

#3 - 2021-06-18 14:59 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 80 变更为 100
- 预期时间 被设置为 1.00 小时
- 实际开始日期 被设置为 2021-06-18
- 实际完成日期 被设置为 2021-06-18