

衣步云街迭代开发计划 - 支持/Support #19597

支持/Support # 19568 (New): 衣步云街--后端开发

部署

2021-05-11 13:44 - 匿名用户

|         |            |         |            |
|---------|------------|---------|------------|
| 状态:     | 已完成/Done   | 开始日期:   | 2021-06-11 |
| 优先级:    | 3级         | 计划完成日期: | 2021-06-11 |
| 指派给:    |            | % 完成:   | 100%       |
| 类别:     |            | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:   |            | 耗时:     | 8.00 小时    |
| 实际开始日期: | 2021-05-13 | 实际完成日期: | 2021-05-13 |
| 描述      |            |         |            |
| 正式环境部署  |            |         |            |

历史记录

- #1 - 2021-05-13 10:55 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 0 变更为 100

- 实际开始日期 被设置为 2021-05-13

- 实际完成日期 被设置为 2021-05-13