

逐日直聘迭代开发计划 - 支持/Support #19748

逐日直聘--后端开发

2021-05-19 15:18 - 匿名用户

状态:	New	开始日期:	2021-05-19
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-05-28
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	57.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
支持/Support # 19756: 后端开发--职位申请--开发设计梳理(表结构定义、流程梳理)			Closed
支持/Support # 19757: 后端开发--职位申请--接入工作流(表结构、流程接入)			已完成/Done
支持/Support # 19758: 后端开发--职位申请--申请职位时选择岗位关联，自动带入岗位职责要求等信息相关接口			Closed
支持/Support # 19759: 后端开发--职位申请--已审批/待审批职位列表查询接口			已完成/Done
支持/Support # 19760: 后端开发--内推			Closed
支持/Support # 19761: 后端开发--职位发布			Closed
支持/Support # 19762: 后端开发--简历管理			Closed
支持/Support # 19763: 后端开发--面试管理			Closed