

逐日直聘迭代开发计划 - 支持/Support #19756

支持/Support # 19748 (New): 逐日直聘--后端开发

后端开发--职位申请--开发设计梳理(表结构定义、流程梳理)

2021-05-19 15:25 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-05-19
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-05-19
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-05-21 17:11 - 匿名用户

- 状态 从 New 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 0 变更为 100

完成表结构设计修改，梳理需要修改的接口和功能

#2 - 2021-06-15 15:20 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed