

逐日直聘迭代开发计划 - 支持/Support #19760

支持/Support # 19748 (New): 逐日直聘--后端开发

后端开发--内推

2021-05-19 15:27 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-05-20
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-05-26
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	32.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
企业员工认证申请、审核相关接口 企业员工内推相关接口(查询我的推荐接口、推荐接口、推荐详情接口等) 简历查询相关接口添加投递类型，查询条件添加投递类型 用户查询相关接口添加企业员工标识 后台管理内推列表查询接口			

历史记录

#1 - 2021-05-21 17:14 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 30
完成企业员工认证申请
#2 - 2021-05-21 17:14 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 InProgress
#3 - 2021-05-24 17:32 - 匿名用户
- % 完成 从 30 变更为 70
开发内推功能部分接口功能
#4 - 2021-05-25 17:33 - 匿名用户
- % 完成 从 70 变更为 90
完成企业员工部分内推功能 以及被内推者部分功能
#5 - 2021-05-28 09:10 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 90 变更为 100
完成内推开发 并对接小程序
#6 - 2021-06-15 15:20 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed