

逐日直聘迭代开发计划 - 支持/Support #19764

逐日直聘--前后端接口集成

2021-05-19 15:31 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-05-26
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-05-28
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2021-05-28 17:06 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 0 变更为 100