

逐日直聘二期迭代开发计划 - 支持/Support #20133

ui设计

2021-06-15 14:13 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-06-21
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-06-25
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-06-15 16:22 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2021-06-19 变更为 2021-06-25
- 开始日期 从 2021-06-15 变更为 2021-06-21
#2 - 2021-07-12 14:44 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
#3 - 2021-07-12 15:00 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed