

逐日直聘二期迭代开发计划 - 支持/Support #20134

前端开发

2021-06-15 14:13 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-06-15
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-07-05
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
支持/Support # 20136: 前端开发--PC端-计划-岗位申请列表页面 (现有职位申请页面改造)			Closed
支持/Support # 20137: 前端开发--PC端-计划-岗位审核页面修改(现有职位审核页面改造)			Closed
支持/Support # 20138: 前端开发--PC端-计划-岗位需求计划页面			Closed
支持/Support # 20139: 前端开发--PC端-计划-HR招聘计划页面(现有职位发布页面改造)			Closed
支持/Support # 20140: 前端开发--小程序端-招聘页面入口优化			Closed
支持/Support # 20141: 前端开发--小程序端-用户信息采集优化			Closed
支持/Support # 20142: 前端开发--小程序端-内推相关删除			Closed
支持/Support # 20143: 前端开发--公众号-企业员工登录/个人信息页面			Closed
支持/Support # 20144: 前端开发--公众号-招聘计划列表			Closed
支持/Support # 20145: 前端开发--公众号-招聘计划详情及内推			Closed
支持/Support # 20146: 前端开发--公众号-内推申请列表页面			Closed
支持/Support # 20147: 前端开发--公众号-内推申请详情			Closed
支持/Support # 20148: 前端开发--公众号-奖励制度页面			Closed
支持/Support # 20149: 前端开发--PC端-内推查看和处理			Closed

历史记录

- #1 - 2021-07-12 14:44 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
- #2 - 2021-07-12 15:01 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed