

逐日直聘二期迭代开发计划 - 支持/Support #20135

后端开发

2021-06-15 14:14 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-06-15
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-06-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	96.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
支持/Support # 20150: 后端开发--岗位库调研(导入通用社保岗位信息库)			Closed
支持/Support # 20151: 后端开发--岗位库-云盘同步岗位相关文件			Closed
支持/Support # 20152: 后端开发--岗位申请相关接口			Closed
支持/Support # 20153: 后端开发--岗位申请审核相关接口修改			Closed
支持/Support # 20154: 后端开发--岗位需求计划相关接口			Closed
支持/Support # 20155: 后端开发--招聘计划相关接口			Closed
支持/Support # 20156: 后端开发--用户登录相关接口			Closed
支持/Support # 20157: 后端开发--用户信息采集相关接口			Closed
支持/Support # 20158: 后端开发--内推模块转移相关接口变化			Closed
支持/Support # 20159: 后端开发--内推申请相关接口(查看、处理)			Closed
支持/Support # 20160: 后端开发--公众号消息推送-内推申请通知以及申请结果通知			Closed

历史记录

- #1 - 2021-07-12 14:44 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
- #2 - 2021-07-12 15:01 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed