

逐日直聘二期迭代开发计划 - 支持/Support #20150

支持/Support # 20135 (Closed): 后端开发

后端开发--岗位库调研(导入通用社保岗位信息库)

2021-06-15 14:28 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-06-30
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-06-30
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
岗位库调研(导入通用社保岗位信息库)			

历史记录

- #1 - 2021-06-15 16:19 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2021-06-16 变更为 2021-06-30
 - 开始日期 从 2021-06-16 变更为 2021-06-30

- #2 - 2021-07-01 15:23 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
 - % 完成 从 0 变更为 100

完成erp岗位导入

- #3 - 2021-07-12 15:00 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed