

逐日直聘二期迭代开发计划 - 支持/Support #20152

支持/Support # 20135 (Closed): 后端开发

后端开发--岗位申请相关接口

2021-06-15 14:29 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-06-15
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-06-16
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
岗位申请相关接口			

历史记录

#1 - 2021-06-15 16:24 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2021-06-18 变更为 2021-06-16
- 开始日期 从 2021-06-18 变更为 2021-06-15
完成改造功能规划，并进行部分编码工作
#2 - 2021-06-15 16:24 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 50
#3 - 2021-06-16 16:50 - 匿名用户
- % 完成 从 50 变更为 100
完成岗位申请相关接口开发
#4 - 2021-06-21 14:33 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
#5 - 2021-07-12 15:00 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed