

逐日直聘二期迭代开发计划 - 支持/Support #20154

支持/Support # 20135 (Closed): 后端开发

后端开发--岗位需求计划相关接口

2021-06-15 14:31 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-06-18
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-06-18
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
岗位需求计划相关接口			

历史记录

#1 - 2021-06-15 16:27 - 匿名用户

- 计划完成日期 从 2021-06-22 变更为 2021-06-18
- 开始日期 从 2021-06-22 变更为 2021-06-18

#2 - 2021-06-21 14:34 - 匿名用户

- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 0 变更为 100

完成岗位需求计划相关接口开发

#3 - 2021-07-12 15:00 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed