

逐日直聘二期迭代开发计划 - 支持/Support #20156

支持/Support # 20135 (Closed): 后端开发

后端开发--用户登录相关接口

2021-06-15 14:32 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-06-22
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-06-23
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

- #1 - 2021-06-15 16:30 - 匿名用户
- 开始日期 从 2021-06-24 变更为 2021-06-22
- #2 - 2021-06-15 16:30 - 匿名用户
- 主题 从 后端开发--用户信息采集相关接口 变更为 后端开发--用户登录相关接口
- 计划完成日期 从 2021-06-24 变更为 2021-06-23
- #3 - 2021-06-23 16:53 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100
- 完成对多个小程序的登录支持
- #4 - 2021-06-23 16:53 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
- #5 - 2021-07-12 15:00 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed