

逐日直聘二期迭代开发计划 - 支持/Support #20158

支持/Support # 20135 (Closed): 后端开发

后端开发--内推模块转移相关接口变化

2021-06-15 14:34 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-06-25
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-06-25
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-06-25 16:32 - 匿名用户

- 状态 从 New 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 0 变更为 100

完成内推模块转移相关接口开发

#2 - 2021-07-12 15:00 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed