

逐日直聘二期迭代开发计划 - 支持/Support #20164

上线

2021-06-15 14:37 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-06-15
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-07-09
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
支持/Support # 20165: 上线--正式环境部署			Closed
支持/Support # 20166: 上线--基础数据准备			Closed
支持/Support # 20167: 上线--回归测试			Closed
支持/Support # 20168: 上线--相关文档准备			Closed

历史记录

#1 - 2021-06-17 10:12 - 匿名用户

- 指派给 被设置为 匿名用户

#2 - 2021-07-12 14:43 - 匿名用户

- 状态 从 New 变更为 已完成/Done

#3 - 2021-07-12 15:00 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed