

衣步云街迭代开发计划 - 错误/Mistake #20169

支持/Support # 19596 (New): 执行测试用例

【我的】 【我的佣金】 【订单完成后没有收取到佣金】

2021-06-16 13:42 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-06-16
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-06-16
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
实际开始日期:	2021-06-18	实际完成日期:	2021-06-18
描述			

历史记录

#1 - 2021-06-18 14:56 - 匿名用户

- 状态 从 未开始 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 0 变更为 100
- 预期时间 被设置为 8.00 小时
- 实际开始日期 被设置为 2021-06-18
- 实际完成日期 被设置为 2021-06-18

#2 - 2021-06-22 10:01 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed