

QI-前端开发

2021-06-23 13:28 - 匿名用户

状态:	New	开始日期:	2021-06-23
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-06-25
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述 小程序端：取消微信登录 小程序端：客户注册页面 小程序端：客户登录页面 小程序端：忘记密码页面 小程序端：个人信息页面->用户信息页面 PC后台：客户审核页面			
子任务: 支持/Support # 20232: QI-前端开发--小程序端 支持/Support # 20234: QI-前端开发--PC后台：客户审核页面			
			已完成/Done
			已完成/Done