

QI-后端开发

2021-06-23 13:29 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-06-23
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-06-29
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	2021-06-28
描述			
注册、登录、修改密码相关接口 审核相关接口 小程序下单接口添加邮件提醒 订单信息导出（按客户），导出excel格式需要和用户沟通确定 退款后，库存件数自动加上 前后端接口集成			
子任务:			
支持/Support # 20235: QI-后端开发-客户注册/登录/忘记密码			已完成/Done
支持/Support # 20236: QI-后端开发--其它			已完成/Done
支持/Support # 20237: QI-后端开发--前后端接口集成			已完成/Done

历史记录

- #1 - 2021-06-25 17:07 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 InProgress
- 预期时间 被设置为 24.00 小时
- #2 - 2021-06-28 16:19 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- 实际完成日期 被设置为 2021-06-28