

QI-前端开发--PC后台：客户审核页面

2021-06-23 13:34 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-06-23
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-06-25
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	2021-06-25
描述			
PC后台：客户审核页面			

历史记录

#1 - 2021-06-23 13:35 - 匿名用户

- 父任务 被设置为 #20229

#2 - 2021-06-23 13:35 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2021-06-25

#3 - 2021-06-25 17:09 - 匿名用户

- 状态 从 New 变更为 InProgress

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

- % 完成 从 0 变更为 50

- 实际完成日期 被设置为 2021-06-25

#4 - 2021-06-28 16:19 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

- % 完成 从 50 变更为 100