

工位系统迭代优化 - 支持/Support #20343

工位优化--前端开发

2021-07-01 14:06 - 匿名用户

状态:	New	开始日期:	2021-07-02
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-07-09
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
支持/Support # 20346: 工位优化--前端开发--建筑物页面			已完成/Done
支持/Support # 20347: 工位优化--前端开发--楼层平面配置子页面			已完成/Done
支持/Support # 20348: 工位优化--前端开发--房间区域页面			已完成/Done
支持/Support # 20349: 工位优化--前端开发--工位配置子页面			已完成/Done
支持/Support # 20350: 工位优化--前端开发--工位列表页面			已完成/Done
支持/Support # 20351: 工位优化--前端开发--资产配置子页面			已完成/Done

历史记录

- #1 - 2021-07-01 14:28 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户