

工位系统迭代优化 - 支持/Support #20344

工位优化--后端开发

2021-07-01 14:07 - 匿名用户

状态:	New	开始日期:	2021-07-02
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-07-08
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
支持/Support # 20352: 工位优化--后端开发--独立建筑物管理相关接口			已完成/Done
支持/Support # 20353: 工位优化--后端开发--独立房间区域管理相关接口			已完成/Done
支持/Support # 20354: 工位优化--后端开发--独立工位管理相关接口			已完成/Done

历史记录

- #1 - 2021-07-01 14:28 - 匿名用户
- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户