

工位系统迭代优化 - 支持/Support #20347

支持/Support # 20343 (New): 工位优化--前端开发

工位优化--前端开发--楼层平面配置子页面

2021-07-01 14:10 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-07-02
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-07-02
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
明细：调整原有页面 对各区域图进行移动、长宽调整			

历史记录

- #1 - 2021-07-02 17:30 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 0 变更为 100