

工位优化--前后端对接

2021-07-01 14:22 - 匿名用户

状态:	已完成/Done	开始日期:	2021-07-09
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-07-12
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			

历史记录

#1 - 2021-07-09 09:11 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2021-07-08 变更为 2021-07-12
- 开始日期 从 2021-07-07 变更为 2021-07-09
#2 - 2021-07-12 16:19 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 InProgress
- % 完成 从 0 变更为 80
#3 - 2021-07-15 09:25 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
- % 完成 从 80 变更为 100