

统一门户开发计划 - 支持/Support #20454

支持/Support # 20452 (Closed): 后端开发

后端开发--后端-crm审批用户申请接口

2021-07-09 17:14 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-07-13
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-07-13
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
后端-crm审批用户申请接口			
相关的问题:			
复制于 支持/Support #20453: 后端开发--后端-设计门户用户表, 用户注册申请并添加到crm客户接口			
		Closed	2021-07-12 2021-07-12

历史记录

#1 - 2021-07-09 17:14 - 匿名用户
- 复制于 支持/Support #20453: 后端开发--后端-设计门户用户表, 用户注册申请并添加到crm客户接口 已添加
#2 - 2021-07-13 17:28 - 匿名用户
- % 完成 从 0 变更为 100
完成门户网站登录接口
#3 - 2021-07-13 17:30 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 InProgress
#4 - 2021-07-16 15:13 - 匿名用户
- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done
#5 - 2021-07-16 15:16 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed