

统一门户开发计划 - 支持/Support #20455

支持/Support # 20452 (Closed): 后端开发

后端开发--后端-crm审批通过添加用户接口、用户登录接口

2021-07-09 17:15 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-07-14
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-07-14
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
后端-crm审批通过添加用户接口、用户登录接口			

历史记录

#1 - 2021-07-15 08:11 - 匿名用户

- 状态 从 New 变更为 InProgress

- % 完成 从 0 变更为 100

在用户登录接口中实现的审批校验

#2 - 2021-07-16 15:14 - 匿名用户

- 状态 从 InProgress 变更为 已完成/Done

#3 - 2021-07-16 15:16 - 匿名用户

- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed