

统一门户开发计划 - 支持/Support #20457

测试上线

2021-07-09 17:16 - 匿名用户

状态:	Closed	开始日期:	2021-07-15
优先级:	3级	计划完成日期:	2021-07-16
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	16.00 小时
实际开始日期:		实际完成日期:	
描述			
子任务:			
支持/Support # 20458: 测试上线--编写测试用例			Closed
支持/Support # 20459: 测试上线--执行测试用例			Closed
支持/Support # 20460: 测试上线--正式环境部署			Closed
相关的问题:			
复制到 支持/Support #20458: 测试上线--编写测试用例			Closed 2021-07-15 2021-07-15

历史记录

- #1 - 2021-07-09 17:16 - 匿名用户
- 复制到 支持/Support #20458: 测试上线--编写测试用例 已添加
- #2 - 2021-07-16 15:16 - 匿名用户
- 状态 从 New 变更为 已完成/Done
- #3 - 2021-07-16 15:16 - 匿名用户
- 状态 从 已完成/Done 变更为 Closed